Penentuan Waktu Optimal Pembuatan Dished End Dengan Metode Waktu Standard Pada Sterilizer Door Diameter 2100 mm by Panuju, Dedi & Haniza, Haniza
 7 
JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering), 2 (1) Mei 2018           
ISSN 2549-6328 (Print)     ISSN 2549-6336 (Online) 
 
 JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering) 
 
Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jime         Email: jime@uma.ac.id 
 
Penentuan Waktu Optimal Pembuatan Dished End Dengan 
Metode Waktu Standard pada Sterilizer Door 
Diameter 2100 mm 
 
Determination of Optimal Time for Making Dished End with 
Standard Time Method on Sterilizer Door 
Diameter 2100 mm  
 
 Dedi Panuju*1) Haniza2) & M. Banjarnahor3) 
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area, Indonesia 
 
Diterima: April 2019; Disetujui: April 2019; Dipublikasi: April 2019; 
*Coresponding Email: dedipanuju@gmail.com 
Abstrak 
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pabrik dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai tanggung jawab 
terhadap pelaksanaan tugasnya dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Perhitungan 
dan penggunaan waktu yang cermat akan mendukung penjadwalan kerja yang telah dibuat untuk setiap 
proses pekerjaan. Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan satu satuan kegiatan pada masing-masing unit kerja. Data yang diperoleh diuji keseragaman 
datanya dengan tingkat convident limit 95/5%, sehingga dapat ditentukan jumlah pengamatan yang 
diperlukan. Setelah diperoleh waktu siklus kemudian dapat dihitung waktu normalnya, dengan 
memperhitungkan rating faktor (penyesuaian menurut Westinghouse) yaitu faktor keterampilan, usaha, 
kondisi kerja dan konsistensi. Berdasarkan waktu normal yang kemudian ditambah dengan faktor 
penyesuaian dan kelonggaran yang diinginkan untuk masing-masing element kerja, maka diperoleh 
waktu standard. Dari hasil perhitungan pada masing-masing unit kegiatan kerja dalam pembuatan Dished 
End, maka diperoleh waktu standard sebagai berikut : waktu standard unit Forklift I, waktu standard unit 
Marking, waktu standard unit Pemeriksaan I, waktu standard unit Cutting, waktu standard Crane I, waktu 
standard unit Dishing, waktu standard unit Pemeriksaan II, waktu standard unit Crane II, waktu standard 
unit Flanging, waktu standard unit Forklift II, waktu standard unit Sand Blasting, waktu standard unit 
Crane III, dan waktu standard unit Turning adalah. Sehingga total waktu standard untuk menyelesaikan 
pembuatan satu unit Dished End pada Sterilizer Door diameter 2100 mm adalah 2231,69 menit.  
Kata Kunci : Metode Waktu Standar, Pembuatan Dish End 
 
Abstract 
 In execution of activity of factories required by labour taking charge of to execution of the duties and have 
membership in the field of its are each. Calculation and usage of careful time will support employment 
scheduling which have been made for every work process. Data which collected at this researchs are time 
which required to do an activities identities at each activity units.  Data which tested obtained uniformity of 
the data with level of convident limit of 95/5%, so that determinable summed up the required observations. 
After obtained by is cycle time then countable the normal time, by reckoning rating factor (adjustment 
according to Westinghouse) that is skill factor, effort, consistency and working condition. Based on normal 
time which then added with diffuseness and adjustment factor which wanted for each element  From result 
calculation at each working activity unit in making of Dished, End, hence obtained by is standard time as 
follows : unit standard time Forklift I, unit standard time Marking, unit standard time Inspection I, unit 
standard time Cutting, standard time Crane I, unit standard time Dishing, unit standard time Inspection II, 
unit standard time Crane II, unit standard time Flanging, unit standard time Forklift II, unit standard time 
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Sand Blasting, unit standard time Crane III, and unit standard time Turning was. Causing total standard 
time for finish making an unit Dished End at Sterilizer Door diameter of 2100 mm is 2231,69 minute. 
working, hence obtained by is standard time. 
Keywords: Standard Time Method, Making Dish End  
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PENDAHULUAN  
Penjadwalan kerja merupakan hal yang 
sangat penting dalam menunjang 
keberhasilan suatu perusahaan. 
Penjadwalan kerja akan berhasil bila 
didukung dengan pengumpulan informasi 
tentang waktu yang dibutuhkan dalam 
suatu proses pekerjaan yang dilakukan di 
lantai pabrik. Agar tujuan perusahaan 
dapat sesuai dengan rencana, maka 
diperlukan suatu sistem perhitungan 
waktu standard pada setiap proses 
pekerjaan dan nantinya sistem ini untuk 
menunjang rasa tanggung jawab tenaga 
kerja dalam pemakaian waktu bekerja atau 
mendisiplinkan pemakaian waktu.  
Adanya kelengkapan fasilitas-fasilitas yang 
terdapat di perusahaan seperti mesin-
mesin dan lain-lain tidak akan ada artinya 
tanpa adanya dukungan pemakaian waktu 
yang seefisien mungkin dan perbaikan 
metode kerja yang sudah ada. Sehingga 
dalam menentukan jumlah waktu standard 
yang dibutuhkan dalam menjalankan setiap 
proses pekerjaan, dibutuhkan suatu 
perencanaan dan pengendalian waktu yang 
dipakai. Pemakaian waktu yang tidak 
terkendali akan menghambat dalam 
penyelesaian suatu proses pekerjaan dan 
akan merusak jadwal pekerjaan yang telah 
diterbitkan.  
Dengan adanya persoalan yang terjadi di 
atas, maka penulis mengadakan suatu studi 
penelitian waktu standard pada pekerjaan 
pembuatan dished end Dengan didapatnya 
waktu standard dari pembuatan dished end, 
maka akan mendukung kepada pekerjaan 
yang dilakukan agar dapat berjalan dan 
selesai pada waktu yang diharapkan.  
 
 
METODE PENELITIAN  
Dalam melakukan penelitian ini, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung pada objek yang 
akan diuji dan juga dilakukan pencatatan 
guna mengungkapkan kemampuan alami 
proses yang sedang berlangsung, yakni 
mengukur waktu pemakaian kawat las 
dengan pengulangan 30 kali dengan 
memakai metode confidence limit 95 % 
dengan tingkat ketelitian 5 %. Dengan 
wawancara langsung juga merupakan 
teknik-teknik yang dilakukan dalam 
pengamatan dan pengumpulan data. Bila 
data-data yang telah dikumpulkan tidak 
juga mencukupi untuk digunakan dalam 
penyelesaian masalah, dapat juga 
dilakukan secara estimasi. Sebelum 
mendapatkan waktu standard yang 
diinginkan, terlebih dahulu dilakukan 
pengolahan data yaitu dengan cara :  
- Uji kecukupan data.  
- Penentuan harga rata-rata.  
- Uji keseragaman data.  
- Penentuan waktu standard.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Peta Kerja 
Peta-peta kerja merupaka salah satu alat 
yang sistematis dan jelas untuk 
berkomunikasj secara luas dan melalui 
peta-peta kerja bisa didapatkan informasi-
informasi yang diperlukan untuk 
memperbaiki suatu metoda kerja. 
Kelompok kegiatan kerja keseluruhan yang 
terdiri dari : peta proses operasi, peta aliran 
proses, peta proses kelompok Kerja, dan 
diagram aliran. Sedangkan Kelompok 
Kegiatan Kerja Setempat, yaitu : Peta 
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pekerja dan mesin merupakan suatu grafik 
yang menggambarkan koordinasi antara 
waktu bekerja dan waktu menganggur dari 
kombinasi antara pekerja dan mesin,  
Peta tangan kiri dan tangan kanan 
merupakan suatu alat dari studi gerakan 
untuk menentukan gerakan yang efisien, 
gerakan yang memang diperoleh untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan. 
 
Ekonomi Gerakan 
Sistem keija yang dirancang sedemikian 
rupa ditujukan agar memungkinkan 
dilakukan gerakan yang ekonomis. 
 
Penelitian Waktu (Time Study) 
Penelitian waktu adalah analisa tentang 
penentuan elemen kerja beserta urutan-
urutannya, dan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan suatu pekeijaan 
secara efektif. Penelitian waktu dilakukan 
untuk mendapatkan waktu standard 
sebagai dasar perencanaan dan perbaikan 
metode kerja dan kesetaraan upah. 
 
Waktu Standard 
waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan satu siklus suatu 
operasional, jika diberikan metode tertentu 
dan suatu rate kerja tertentu yang 
sembarangan dengan memperhatikan 
faktor delay dan keterlambatan lainnya 
yang dluar kekuasaan operator. 
Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan untuk penentuan waktu 
standard adalah dilakukan dengan 
pengamatan dan pengukuran langsung 
pada aktivitas yang sedang dikerjakan 
dengan kecepatan normal dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor 
ketelitian, kelonggaran untuk kebutuhan 
pribadi lainnyan. 
 
Stop watch Time Study 
suatu teknik untuk mengukur waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang operator yang 
terlatih dalam suatu metode tertentu untuk 
menyelesaikan suatu kegiatan dalam 
keadaan normal dengan menggunakan stop 
watch. 
 
Perhitungan Waktu Standart  
Perhitungan waktu standart dapat 
digambarkan seperti dibawah ini : 
 
Gambar 1 Diagram Perhitungan Waktu Standart 
 
 
 
Gambar 2 Flowchart Pengukuran Waktu Kerja 
Dengan Metode Stop Watch
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Tahapan yang digunakan untuk 
menyelesaikan perhitungan dari data yang 
diperoleh disetiap unit adalah : 
 Menentukan waktu rata-rata 
 
 Menentukan standart deviasi 
 
 Uji kecukupan data dengan confident 
limit 95/5 
 
 Uji kecukupan data dengan confident 
limit 95/10 
 
 
 Uji keseragaman data untuk 
menentukan harga rata-rata tiap unit 
pengamatan 
 
 Menentukan simpangan baku rata-rata 
 
 Menentukan batas kontrol atas (BKA) 
dan Batas Kontro Bawah (BKB) 
 
 
 Membuat peta kontrol dari hasil 
pengamatan 
 
Menentukan Waktu Standard 
Waktu standard suatu pekerjaan 
ditentukan dengan jalan mengukur waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan dan waktu tersebut 
disesuaikan dengan keadaan normal 
ditambah kelonggaran untuk kebutuhan 
pribadi, keletihan, sehingga diperoleh 
waktu standard untuk setiap stasiun kerja. 
Waktu standard yang didapat dari 
pengamatan beberapa kegiatan adalah 
sebagai berikut 
 Unit forklifit I diperoleh waktu standard 
adalah 135,71 menit. 
 Unit marking diperoleh waktu standard 
adalah 20,62 menit. 
 Unit pemeriksaan I diperoleh waktu 
standard adalah 29,31 
 Unit cutting diperoleh waktu standard 
adalah 40,97 menit. 
 Unit crane I diperoleh waktu standard 
adalah 17,07 menit. 
 Unit dishing  waktu standard 
adalah 1206,08 menit. 
 Unit pemeriksaan II diperoleh waktu 
standard adalah 42,41 menit. 
 Unit crane II diperoleh waktu 
standard adalah 23,06 menit. 
 Unit flanging diperoleh waktu 
standard adalah 286,21 menit. 
 Unit forklift II diperoleh waktu 
standard adalah 34,84 menit. 
 Unit sand blasting diperolehwaktu 
standard adalah 105,81 menit. 
 
SIMPULAN  
Dari uraian yang telah dikemukakan, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
 Adapun total waktu standard dari awal 
sampai dengan akhir kegiatan pada 
pembuatan DishedEnd adalah sebagai 
berikut 
Waktu Standard (WS) = 135,71 + 50,62 + 
29,31 + 40,97 + 17,07 + 1206,08 + 4241 + 
23,06 + 286,21 + 34,87 + 105,81 + 28,41 
+ 231,16 = 2231369 menit 
 Pada proses keda di PT. ATMNDO 
Medan, terlihat hubungan yang erat 
dengan satu stasiun dengan stasiun 
kerja lainny-a; sehingga metode kerja 
yang digunakan akan mempengaruhi 
hasil yang diperoleh setelah 
pengamatan dan perhitungan 
dilakukan.
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 penentuan waktu standard pada setiap 
unit kegiatan untuk membuat 1 unit 
Dished End Sterilizer/ diameter 2100 
mm di PT. ATMINDO Medan adalah 
sebagai berikut : 
 
Kegiatan 
X 
(Menit) 
BKA 
(Menit) 
BKB 
(Menit) 
Faktor 
Penyes
uaian 
(RF) 
All 
Waktu 
Standard 
Menit 
Forklift 1 116,9 120,26 113,54 1,16 8 135,71 
Marking 42,86 44,7 41,02 1,18 11 50,62 
Pemeriksa
an I 
24,83 26,33 23,33 1,18 9 29,31 
Cutting 3,83 36,55 31,11 1,21 10 40,97 
Crane I 15,1 16,6 13,6 1,13 10 17,07 
Dishing 956,16 960 952,32 1,26 11 1206,08 
Pemerik
saan Il 
34,73 36,47 32,99 1,22 11 42,41 
Crane Il 19,7 21,66 17,72 1,17 11 23,06 
Flanging 236,26 239,54 232,98 1,21 12 286,21 
Forklift 11 30,03 33,95 26,11 1,16 13 34,87 
Sand 
Blastin 
85,23 88,51 81,95 1,24 13 105,81 
Crane III 24,9 28,64 21,16 1,14 10 28,41 
Turning 180,36 182,06 178,66 1,28 13 231,16 
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